



SERVIÇO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE C

MUNICÍPIO:

-

DESCRICÃO DO TRABALHO / PRODUTO	CUSTOS %	CUSTOS (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
			1.	Execução de Serviços de Engenharia para Elaboração de Planilhas de Orçamentos, Projeto Básico e Executivo para Obras de Saneamento com Suporte Técnico, Planejamento e Acompanhamento de Obras	0,00%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00
TOTAL			100,00%	100,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00
ACUMULADO					4,17%	0,00	8,34%	0,00	12,51%	0,00	16,68%	0,00
DESCRICÃO DO TRABALHO / PRODUTO	CUSTOS %	CUSTOS (R\$)	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16			
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
			1.	Execução de Serviços de Engenharia para Elaboração de Planilhas de Orçamentos, Projeto Básico e Executivo para Obras de Saneamento com Suporte Técnico, Planejamento e Acompanhamento de Obras	0,00%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00
TOTAL			100,00%	100,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00
ACUMULADO					54,21%	0,00	58,38%	0,00	62,55%	0,00	66,72%	0,00

Companhia de Saneamento do Pará

Diretoria de Expansão e Tecnologia

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ORÇAMENTOS, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA OBRAS DE SANEAMENTO COM SUPORTE TÉCNICO, PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA COSANPA

Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00
4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00
20,85%	0,00	25,02%	0,00	29,19%	0,00	33,36%	0,00	37,53%	0,00	41,70%	0,00	45,87%	0,00	50,04%	0,00
Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00
4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00
70,89%	0,00	75,06%	0,00	79,23%	0,00	83,40%	0,00	87,57%	0,00	91,74%	0,00	95,91%	0,00	100%	0,00