



SERVIÇO:

MUNICÍPIO:

Prestação de serviços de engenharia de supervisão para fins de gestão e apoio

DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PRODUTO		CUSTOS %	CUSTOS (R\$)	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
				1.	Prestação de serviços de engenharia de supervisão para fins de gestão e apoio técnico de contratos de elaboração de planos, estudos de concepção, projetos básico e executivo de empreendimentos de água e esgoto da COSANPA	#DIV/0!	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00
TOTAL		#DIV/0!	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00
ACUMULADO				4,17%	0,00	8,34%	0,00	12,51%	0,00	16,68%	0,00
DESCRIÇÃO DO TRABALHO / PRODUTO		CUSTOS %	CUSTOS (R\$)	Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
				1.	Prestação de serviços de engenharia de supervisão para fins de gestão e apoio técnico de contratos de elaboração de planos, estudos de concepção, projetos básico e executivo de empreendimentos de água e esgoto da COSANPA	#DIV/0!	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00
TOTAL		#DIV/0!	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00
ACUMULADO				54,21%	0,00	58,38%	0,00	62,55%	0,00	66,72%	0,00

Companhia de Saneamento do Pará

Diretoria de Expansão e Tecnologia

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

o técnico de contratos de elaboração de planos, estudos de concepção, projetos básico e executivo de empreendimentos de água e esgoto da COSANPA

Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00
4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00
20,85%	0,00	25,02%	0,00	29,19%	0,00	33,36%	0,00	37,53%	0,00	41,70%	0,00	45,87%	0,00	50,04%	0,00
Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24	
%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00
4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00	4,17%	0,00
70,89%	0,00	75,06%	0,00	79,23%	0,00	83,40%	0,00	87,57%	0,00	91,74%	0,00	95,91%	0,00	100%	0,00