COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

EMPREENDIMENTO: REFORÇO ESTRUTURAL DO RAP DO IMPERADOR - CASTANHAL

LOCALIZAÇÃO: MUNICÍPIO DE CASTANHAL / PA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PESO %	VALOR DAS ETAPAS (R$)	MESES					
	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			1		2		3	
				%	R$	%	R$	%	R$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5,00%		33,00%		33,00%		34,00%	
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,71%		50,00%				50,00%	
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,58%		100,00%					
4	REFORÇO NA ESTRUTURA	63,03%		25,00%		50,00%		25,00%	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	24,62%				50,00%		50,00%	
6	PINTURA	0,69%				50,00%		50,00%	
7	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,38%						100,00%	
TOTAL	SIMPLES	100,00%		22,84%		45,82%		31,34%	
	ACUMULADO	100,00%		22,84%		68,66%		100,00%	