CONPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA
DIRETORIA DE EXPANSÃO E TECNOLOGIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: REVITALIZAÇÃO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO 2º SETOR

MUNICÍPIO: BELÉM

	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/TRABALHO	CUSTOS %	CUSTOS R$	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MÃO DE OBRA	15,77%		16,66		16,66		16,66		16,66		16,66		16,70	
2	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO	0,89%		50,00										50,00	
3	SUBESTAÇÃO ELÉTRICA 112,5 KVA, 13800: 220/127V MONTADA EM POSTE	28,49%		25,00		25,00		25,00		25,00					
4	PAINEL QGBT E PAINEIS CCM MATERIAIS DE INTERLIGAÇÃO AOS CONJUNTOS MOTOR-BOMBAHORIZONTAIS	50,67%			-	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
5	DIVERSOS	4,17%			-	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00	
	TOTAL	**100%**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**
	ACUMULADO			**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**	**#DIV/0!**	**0,00**