
PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 2,00%

50,00% 50,00%

100,00%

40,00% 40,00% 20,00%

6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25% 6,25%

12,00% 12,00% 12,00% 14,00% 14,00% 12,00% 12,00% 12,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

TRATADA EXISTENTE - 3° SETOR

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SISTEMA CONTRA INCÊNDIO

18

13

14

12

CUSTO (R$)

CUSTO ACUMULADO (R$)

15

16

17 SEGURANÇA PATRIMONIAL

AUTOMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E 

LÓGICA

RESERVATÓRIO ENTERRADO 

EXISTENTE

RESERVATÓRIO ELEVADO 

EXISTENTE

09

10

11

SUBESTAÇÃO

MURO (ÁREA DA ELEVATÓRIA)

MURO (CENTRO DE RESERVAÇÃO)

06

07

08

INTERLIGAÇÃO COM O 

RESERVATÓRIO EXISTENTE - FASE 

1

INTERLIGAÇÃO COM O 

RESERVATÓRIO EXISTENTE - FASE 

2

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

TRATADA - 3° SETOR

03

04

05

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE 

OBRAS

PROJETO EXECUTIVO

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - 

SÃO BRÁS / 3° SETOR, L=2.180,14m

ITENS

01

02

OBRA: ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 3º SETOR DE BELÉM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO


