



Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA
Diretora de Operações - DO
Unidade de Negócios de Interior Nordeste - UNINE



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODOS DE EXECUÇÃO												TOTAL 12 MESES
		MÊS-1	MÊS-2	MÊS-3	MÊS-4	MÊS-5	MÊS-6	MÊS-7	MÊS-8	MÊS-9	MÊS-10	MÊS-11	MÊS-12	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 100,00%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 100,00%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 100,00%
4	INFRAESTRUTURA	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 100,00%
5	ALVENARIA	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 100,00%
6	COBERTURA E TRATAMENTO	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 100,00%
7	PISO E CALÇADA	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 100,00%
8	PINTURA	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E HIDROSSANITÁRIAS	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 100,00%
10	MUROS, CERCAS E PROTEÇÕES	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 100,00%
11	CAPTAÇÃO / TRATAMENTO / BOMBEAMENTO	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 100,00%
12	MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 100,00%
13	SERVIÇOS ESPECIAIS	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 100,00%
14	PAVIMENTAÇÃO	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,33%	0,00 8,34%	0,00 8,34%	0,00 100,00%

