

Posição 30/11/21											
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
							PREVISTA	REALIZADA EM nov/21			

1 - REGIÃO METROPOLITANA

1	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	PAC 2 - 350.820-19	Ampliação do Sistema de Sistema de Abastecimento de Água do Setor Águas Lindas	47.688	Habitantes	4154	0	17,18%	50,83%
2	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Ananindeua	PAC 2 - 408.647-46	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.A.A. do bairro de Águas Lindas			0	0	92,67%	92,67%
3	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Ananindeua	PAC 2 - 417.371-14	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do Sistema do CR. Ananindeua Centro e Rede dos Conj. Adjacentes			0	0	80,78%	85,60%
4	PAC I	GUAJARÁ	Belém	PAC - 228.494-80	Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE UNA	87.500	Habitantes	0	0	41,74%	73,60%
				PAC - 228.496-08				0	0	85,12%	
5	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	PAC 2 - 350.293-33	Implantação de uma Adutora de Água Tratada Trecho Cidade Nova /Ananindeua			0	0	100,00%	100%
6	PAC II	GUAJARÁ	Belém	PAC 2 - 350.293-33	Sistema de Abastecimento de Água-Complexo Bolonha	850.000	Habitantes	0	0	47,25%	57,17%
7	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	PAC 2 - 408.732-85	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias das S.E.S. - ETE's do Sideral e Coqueiro			0	0	90,65%	100,00%
8	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	PAC 2 - 408.731-71	Sistema de Esgotamento Sanitário			0	0	69,10%	85,60%

Posição 30/11/21											
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
								PREVISTA	REALIZADA EM nov/21		
9	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	SEL -521.210-74	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	75.460	Habitantes	0	0		
10	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	SEL-521.211-88	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP -10º Setor	74.120	Habitantes	0	0		
11	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	SEL-521.193-64	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	15.072	Habitantes	0	0		
12	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	SEL-521.196-97	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	27.760	Habitantes	0	0		
13	GEP	GUAJARÁ	Belém	GEP	Ampliação e Melhoria do SAA do Setor Canarinho para atender o Residencial Benedito Monteiro			0	0	97,59%	100,00%
14	GEP	GUAJARÁ	Belém	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros Pratinha e Canudos			0	0	46,22%	63,57%
15	GEP	GUAJARÁ	Belém	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros GUAMÁ E JURUNAS			0	0	25,46%	42,27%
16	GEP	GUAJARÁ	Belém	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros TERRA FIRME, CONDOR E CREMAÇÃO			0	0	62,77%	73,64%
17	GEP	GUAJARÁ	Belém	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros PICOARACI, OUTEIRO E COTIJUBA			0	0	87,50%	99,18%
18	GEP	GUAJARÁ	Belém	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros PEDREIRA, MARCO, CURIOR UTINGA, SACRAMENTA, BARREIRO E TELÉGRAFO			0	0	67,06%	91,59%

Posição 30/11/21											
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
								PREVISTA	REALIZADA EM nov/21		
19	GEP	GUAJARÁ	Belém	GEP	Melhorias do SAA dos Bairros MOSQUEIRO, BENGUI, MANGUEIRÃO E TAPANÃ			0	0	100,00%	100,00%
20	GEP	GUAJARÁ	Belém	GEP	Melhoria do SAA do Complexo Bolonha			0	0	18,61%	31,31%
21	GEP	GUAJARÁ	Belém	GEP	Elaboração de Projetos de SAA do Complexo Bolonha			0	0	0,00%	24,14%
21	GEP	GUAJARÁ	Belém	GEP	Melhorias do SAA 9º Setor			0	0	0,00%	9,20%
23	PAC II	GUAJARÁ	Marituba	PAC 2 - 350.785-89	Sistema de Abastecimento de Água	17.631	Habitantes	1985	concluída	96,95%	100,00%
TOTAL METROPOLITANA									0		

2 - REGIÃO GUAMÁ

* Houve aumento de Meta por isso o percentual reduziu

1	CEFS 1 E 2 E PAC I	Guamá	Castanhal	CEF 1 - 156.720-98	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes	0	0	98,31%	(*) 67,24%
				CEF 2 - 182.308-33				952	0	52,72%	
				CEF 2 - 182.309-47 DI				0	0	20,03%	

Posição 30/11/21											
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
								PREVISTA	REALIZADA EM nov/21		
				PAC - 228.551-83				1330	0	72,19%	
2	PAC II	Guamá	Castanhal	GEP vinculado ao CT 228.551-83	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes			78,69%	84,78%
2	PAC II	Guamá	Castanhal	PAC 2 -350.295-53	Sistema de Abastecimento de Água	121.000	Habitantes	5595	0	64,39%	70,89%
TOTAL GUAMÁ									0		

* Houve aumento de Meta por isso o percentual reduziu

3 - REGIÃO CARAJÁS

3	PAC II - Novas seleções	Carajás	Marabá	PAC 2 - 424.416-85	Sistema de Esgotamento Sanitário (Bacias F e G)	20.891	Habitantes	0	0	0,00%	0,00%
TOTAL CARAJÁ								0	0		

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

1	PAC I	Baixo Amazonas	Santarém	CEF 1 - 156.716-37	Sistema de Abastecimento de Água	149.655	Habitantes	0	0	100,00%	40,37%
				CEF 2 - 182.313-07				0	0	64,79%	
				CEF DI - 182.310-76				0	0	27,24%	
				PAC - 228.701-94				7228	0	23,74%	

Posição 30/11/21											
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
								PREVISTA	REALIZADA EM nov/21		
2	PAC II	Baixo Amazonas	Santarém	PAC 2 -350.804-15	Sistema de Abastecimento de Água	149.655	Habitantes	18677	1.181	40,02%	46,74%
3	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	PAC 2 - 442.743-27	Sistema de Abastecimento de Água	9765	Habitantes	2130	0	39,55%	57,20%
4	SELESAN	Baixo Amazonas	Santarém	SEL -521.287-90	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	14.510	Habitantes	0	0	0,00%	
5	GEP	Baixo Amazonas	Santarém	GEP	Ampliação do Sisteme de Distribuição de Água do Bairro Alvorada	5.000	Habitantes	1000	0	20,70%	87,27%
6	PAC I	Baixo Amazonas	Oriximiná	PAC - 237.794-01	Sistema de Abastecimento de Água	32.480	Habitantes	512	0	41,81%	47,46%
7	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Oriximiná	PAC 2 - 424.369-19	Sistema de Abastecimento de Água	41.357	Habitantes	4000	0	33,43%	43,88%

Posição 30/11/21											
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
								PREVISTA	REALIZADA EM nov/21		
8	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre	PAC -254.834-35	Sistema de Abastecimento de Água	26.053	Habitantes	1.172	0	98,21%	98,25%
9	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre	PAC 2 - 350.836-90	Sistema de Abastecimento de Água	26.053	Habitantes	3800	350	67,30%	76,63%
10	PAC II	Baixo Amazonas	Alenquer	PAC 2 -350.307-98	Sistema de Abastecimento de Água	28.610	Habitantes	802	0	8,67%	12,46%
11	GEP	Baixo Amazonas	Faro	GEP	Sistema de Abastecimento de Água	1.000	Habitantes	200	0	43,12%	89,97%
12	GEP	Baixo Amazonas	Terra Santa	GEP	Sistema de Abastecimento de Água	7.500	Habitantes	1500	0	0,00%	0,00%
TOTAL BAIXO AMAZONAS								41021	1531		

6 - REGIÃO TOCANTINS

Posição 30/11/21											
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	Nº DO CONVÊNIO	OBRA / INVESTIMENTO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
								PREVISTA	REALIZADA EM nov/21		
1	PAC II	Tocantins	Moju	PAC 2 - 350.308-01	Sistema de Abastecimento de Água	25.118	Habitantes	2100	0	93,62%	99,31%
TOTAL TOCANTINS								2100	0		

7 - REGIÃO MARAJÓ

1	PAC II	Marajó	Breves	PAC 2 -350.786-93	Sistema de Abastecimento de Água	52.072	Habitantes	1693	0	62,80%	67,42%
2	GEP	Marajó	Soure	GEP	Ampliação e Melhoria do SAA do Sistema de Abastecimento de Água de Soure			0	0	96,62%	96,62%
TOTAL MARAJÓ								1693	0		

08 - OUTROS

1	GERENCIAMENTO NOVA CONTRATAÇÃO	VARIAS REGIÕES	vários		Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras			0	0	67,30%	88,83%
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS						-	-				
TOTAL GERAL								44814	1531		-