

Investimentos - Posição 31/12/22											
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
							PREVISTA	REALIZADA EM dez/22			

1 - REGIÃO METROPOLITANA

1	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	30/6/23	Poço: 01 und AAB: 537 m ETA: 01 und (332 m³/h) AAT: 20 m RAP: 01 und (300m³) REL (300 m³) - Revitalização REDE: 44,80 Km LIG.: 4.151 und	47.688	Habitantes	4154	0	49,71%	66,47%
2	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Ananindeua	30/12/22	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.A.A. do bairro de Águas Lindas	0	0	0	0	100,00%	100,00%
3	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Ananindeua	30/8/22	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do Sistema do CR. Ananindeua Centro e Rede dos Conj. Adjacentes	0	0	0	0	93,93%	100,00%
4	PAC I	GUAJARÁ	Belém	30/05/2023	- 01 ETE - 01 EEE - Recuperação	87.500	Habitantes	0	0	33,15%	(*) 77,90%
				30/05/2023				0	0	76,94%	
5	PAC II	GUAJARÁ	Ananindeua	31/12/22	AAT: 2,5 Km	0	0	0	0	100,00%	100%
6	PAC II	GUAJARÁ	Belém	31/12/22	ETA: 01 und UTR: 01 und EAT: 01 und RAP: 01 und EAT: 01 und AAT: 9,5 Km Transformador: 02 und	850.000	Habitantes	0	0	46,74%	64,65%
7	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	30/12/20	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias das S.E.S. - ETE's do Sideral e Coqueiro		Habitantes	0	0	100,00%	100,00%
8	PAC II - Novas seleções	GUAJARÁ	Belém	30/12/22	Elaboração de projetos para Ampliação e melhorias do S.E.S. 2ª etapa ETE UNA		Habitantes	0	0	83,54%	89,09%

Investimentos - Posição 31/12/22											
	PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA
								PREVISTA	REALIZADA EM dez/22		
9	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	16/9/23	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do 3º Setor	75.460	Habitantes	0	0		8,08%
10	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	16/9/23	Ampliação e melhorias do Sistema de Abastecimento de Água do CDP- 10º Setor	74.120	Habitantes	0	0		14,87%
11	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	23/9/23	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Mosqueiro	15.072	Habitantes	0	0		15,02%
12	SELESAN	GUAJARÁ	Belém	23/9/23	Elaboração de Projetos Básico de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Distrito de Mosqueiro	27.760	Habitantes	0	0		17,57%
13	GEP	GUAJARÁ	Belém	x	01 Poço Tubular de 14"x8"x250 m 01 SE de 75 KVA - Muro de Proteção da área - Rede de Distribuição - 3.261 m		Habitantes	0	0	97,59%	100,00%
14	GEP	GUAJARÁ	Belém	x	Instalação com fornecimento de material, de sistema de reservação mínima de 500 litros, no total de 11.060 reservatórios (LOTE 07 - PRATINHA e CANUDOS - 1.580), no Município de Belém-Pá.		Habitantes	0	0	46,22%	100,00%
15	GEP	GUAJARÁ	Belém	x	Instalação com fornecimento de material, de sistema de reservação mínima de 500 litros, no total de 11.060 reservatórios (LOTE 02 - GUAMÁ e JURUNAS - 1.580), no Município de Belém-Pá.		Habitantes	0	0	31,49%	42,27%
16	GEP	GUAJARÁ	Belém	x	Prestação dos serviços de instalação com fornecimento de material, de sistema de reservação mínima de 500 litros, no total de 11.060 reservatórios (LOTE 04 - TERRA FIRME, CONDOR e CREMAÇÃO -		Habitantes	0	0	62,77%	100,00%
17	GEP	GUAJARÁ	Belém	x	Prestação dos serviços de instalação com fornecimento de material, de sistema de reservação mínima de 500 litros, no total de 11.060 reservatórios (LOTE 05 - ICOARACI, OUTEIRO e COTIJUBA -		Habitantes	0	0	99,19%	100,00%
18	GEP	GUAJARÁ	Belém	x	Instalação com fornecimento de material, de sistema de reservação mínima de 500 litros, no total de 11.060 reservatórios (LOTE 01 - PEDREIRA, MARCO e CURIÓ UTINGA - 1.580 unidades / LOTE 03 -		Habitantes	0	0	78,71%	100,00%

Investimentos - Posição 31/12/22											
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
							PREVISTA	REALIZADA EM dez/22			
19	GEP	GUAJARÁ	Belém	x	Instalação com fornecimento de material, de sistema de reservação mínima de 500 litros, no total de 11.060 reservatórios (LOTE 06 - MOSQUEIRO, BENGUI, MANGUEIRÃO e TAPANÃ - 1.580 unidades). no Município de Belém-Pá.		Habitantes	0	0	100,00%	100,00%
20	GEP	GUAJARÁ	Belém	x	Manejo de Macrófitas nos Lagos Bolonha e Água Preta , situado no PARque Estadual do Utinga		Habitantes	0	0	58,18%	64,21%
21	GEP	GUAJARÁ	Belém	x	Elaboração de Projeto Básico para ampliação/melhorias do Sistema de Abastecimento de Água da Zona de Expansão e da Zona Central da Região Metropolitana de Belém-Pá. - ct 15/21 - ENCIBRA		Habitantes	0	0	20,76%	61,94%
	GEP	GUAJARÁ	RMB	x	03 poços tubulares com instação hidráulica e elétrica		Habitantes	0	0	46,19%	86,98%
6	GEP	GUAJARÁ	várias	x	Construção de 13 poços rasos e recuperação de 32 poços		Habitantes	0	0	75,85%	77,32%
23	PAC II	GUAJARÁ	Marituba	31/10/20	Poço: 02 und (200 m³/h) AAB: 302 m ETA: 01 und (560 m³/h) AAT: 51 m RAP: 01 und (1.500 m³) REL: 01 und (500 m³) REDE: 17,2 Km LIG.: 1.783 und	17.631	Habitantes	1985	concluída	98,79%	100,00%
TOTAL METROPOLITANA									0		

2 - REGIÃO GUAMÁ

(*) Percentual físico baixoi em função do aumento de metas ocorridas no Contrato

Investimentos - Posição 31/12/22											
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
							PREVISTA	REALIZADA EM dez/22			
1	CEF'S 1 E 2 E PAC I	Guamá	Castanhal	30/05/2020 Contrato encerrado	121.000	Habitantes	0	0	100,00%	77,27%	
				31/10/2023			1226	0	70,03%		
				30/05/2023			0	0	30,84%		
				30/10/2023			3919	0	78,61%		
2	PAC II	Guamá	Castanhal	x	121.000	Habitantes			78,69%	91,00%	
3	PAC II	Guamá	Castanhal	31/10/2023	121.000	Habitantes	4.833	43	81,30%	91,65%	
2	GEP	Carajás	CASTANHAL	x			0	0	0,00%	0,00%	
	GEP	Guamá	Salinópolis	x		Habitantes	0	0	56,20%	56,20%	
4	GEP	Guamá	Viseu	x	1.000	Habitantes	0	0	0,00%	2,34%	
TOTAL GUAMÁ								43			

Investimentos - Posição 31/12/22											
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
							PREVISTA	REALIZADA EM dez/22			

3 - REGIÃO CARAJÁS

3	PAC II - Novas seleções	Carajás	Marabá	31/12/22	- REDE - 52,18 km - Linha de Recalque-1,31 km - Ligações - 2855 unid - 02 ELEVATÓRIAS	20.891	Habitantes	0	0	0,00%	0,00%
2	GEP	Carajás	Santa Maria das Barreiras	x	03 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica			0	0	44,30%	65,71%
TOTAL CARAJÁ								0	0		

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

1	PAC I	Baixo Amazonas	Santarém	Encerrado	- Captação - 08 poços tubulares; - Casa de Química- 02 un.; - AAB - 5,0 km - RAP - Construção de 05 un.(totalizando 11.300m³) e revit... de 02un(2.450m³) ; - REL- revitalização de 01 un.:(1.200m³) - Rede de Distribuição - 74,53 km; - Ligações - 7.228 un. - Micromedição: 5.236 unid	149.655	Habitantes	0	0	100,00%	42,21%
				30/5/23				0	0	61,48%	
				30/5/23				0	0	22,32%	
				30/5/23				7228	0	39,21%	
2	PAC II	Baixo Amazonas	Santarém	28/3/23	Poços: 02 und (200 m³/h cada) AAB: 1.278 m Tratamento: Cloração AAT: 4.596 m RAP: 02 und (1.000m³ - cada) REL: 03 und (2 und :1.200 m³/h cada + 01 und 500 m³) REDE: 141,3 Km LIG.: 18.667 und Micromedição 13.051 und	149.655	Habitantes	18677	0	39,93%	48,39%

Investimentos - Posição 31/12/22											
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
							PREVISTA	REALIZADA EM dez/22			
5	GEP	Baixo Amazonas	Santarém	x	REDE de Distribuição - 22,59 km Ligações Prediais: 1.000 unidades	5.000	Habitantes	1000	0	20,70%	87,27%
3	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Santarém	30/4/23	Implantação do SAA de Alter do Chão	9765	Habitantes	2130	0	50,65%	57,52%
4	SELESAN	Baixo Amazonas	Santarém	316/09/2022	Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Alter do Chão	14.510	Habitantes	0	0	0,78%	0,79%
	GEP	Guamá	Santarém	x	02 poços tubulares com instalação hidráulica e elétrica		Habitantes	0	0	34,39%	32,14%
6	PAC I	Baixo Amazonas	Oriximiná	30/12/23	- Captação superficial- 01 un. De 324m³/h - ETA - 01 un.; de 324m³/h - AAB - 0,35km; - AAT - 1,01km - RAP - 01 un. ; - Rede de Distribuição - 3,07 km; - Ligações _ 512 un	32.480	Habitantes	512	0	22,90%	(*) 29,54%
7	PAC II - Novas seleções	Baixo Amazonas	Oriximiná	30/5/23	- Captação. Amplia. de 90 l/s - ETA - um módulo de 90 l/s - RAP 01 - 500 m³ - REL 02 - 800 m³ - AAT - 0,86km - REDE - 41,77 km - ligações - 4.000 un	41.357	Habitantes	4000	0	23,03%	(*) 24,47%
8	PAC I	Baixo Amazonas	Monte Alegre	31/12/21	- Captação- revit... 03 sistema de vácuo; (30 poços) - Casa de Química - 01 un.; - AAT - 0,8km; - EAT - ampliação da existente e construção de 01 un. ; - REL - construção de 01 un.(300m³) e revit... de 01 existente; - RAP - construção de 02 un.(100m³) e revit... de 03 existentes ; - Rede de Distribuição - 56,4 km; - Ligações - 1.172 un. - Micromedição - 2.875un.	26.053	Habitantes		0	98,21%	98,25%

Investimentos - Posição 31/12/22											
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
							PREVISTA	REALIZADA EM dez/22			
9	PAC II	Baixo Amazonas	Monte Alegre	28/12/22	Captação : 3 und Ponteira (30 m³/h) AAT: 400 m REDE: 17,2 Km LIG.: 3.800 und	26.053	Habitantes	3800	0	83,68%	91,24%
10	PAC II	Baixo Amazonas	Alenquer	31/5/23	Captação Superficial AAB: 337 m ETA: 01 und (560 m³/h) AAT: 2.084 m RAP: 01 und (1.500 m³) REL: 02 und (500 m³ - cada) REDE: 13,68 Km LIG.: 802 und	28.610	Habitantes	802	0	22,78%	25,98%
11	GEP	Baixo Amazonas	Faro		Poço: Instalação de um conjunto motor com vazão de 187,15 m³/h e barrilete hidráulico REDE: 6,32 Km LIG.:200 und Revitalização do Escritório Muro de proteção da área de produção	1.000	Habitantes	200	0	99,98%	100,00%
TOTAL BAIXO AMAZONAS								38349	0		

6 - REGIÃO TOCANTINS

(*) O Percentual diminuiu em função

1	PAC II	Tocantins	Moju	31/12/21	Trapiche: 01 und Captação Superficial: 600 m³/h AAB: 51 m ETA: 01 und (600 m³/h) AAT: 2.019 m RAP: 01 und (1.500 m³) REL: 01 und (800 m³) REDE: 56,65 Km LIG.: 2.100 und	25.118	Habitantes	2100	0	95,50%	99,31%
2	GEP	Tocantins	Tailândia	x	02 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica			0	0	0,00%	0,00%
TOTAL TOCANTINS								2100	0		

7 - REGIÃO MARAJÓ

Investimentos - Posição 31/12/22											
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
							PREVISTA	REALIZADA EM dez/22			
1	PAC II	Marajó	Breves	30/5/23	Trapiche: 01 und AAB: 102 m ETA: 01 und (644 m³/h) AAT: 1.656 m RAP: 01 und (1.000m³) REL: 01 und (830 m³) REDE: 14,4 Km LIG.: 1.693 und	52.072	Habitantes	1693	0	66,46%	71,33%
2	GEP	Marajó	Soure	x	06 poços tubulares Revitalização das Unidades Existentes (Reservatório Apoiado , Subestação Elétrica, Elevatória de Água Tratada); REDE: 1,35 Km;			0	0	96,62%	96,62%
3	GEP	Marajó	Salvaterra	x	01 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica			0	0	#DIV/0!	0,00%
4	GEP	Marajó	Cachoeira do Arari	x	01 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica			0	0	#DIV/0!	0,00%
5	GEP	Marajó	Ponta de Pedras	x	01 poço tubular com instalação hidráulica e elétrica			0	0	#DIV/0!	0,00%
6	GEP	Marajó	várias	x	Construção de 13 poços rasos e recuperação de 32 poços			0	0	16,06%	16,04%
TOTAL MARAJÓ								1693	0		

08 - OUTROS

Investimentos - Posição 31/12/22											
PROGRAMA	REGIÃO DE INTEGRAÇÃO	MUNICÍPIO	VIGÊNCIA DO CONVÊNIO	DESCRIÇÃO	BENEFÍCIO (QUANT.)	BENEFÍCIO (PARÂMETRO)	LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS		EXECUÇÃO FINANCEIRA	EXECUÇÃO FÍSICA	
							PREVISTA	REALIZADA EM dez/22			
1 GERENCIAMENTO NOVA CONTRATAÇÃO	VARIAS REGIÕES	vários		Serviços de Gerenciamento e Fiscalização de obras			0	0	63,57%	74,21%	
TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS					-	-					
TOTAL GERAL							42142	43		-	