



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇO: RECUPERAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS CONQUISTA E IRURÁ

MUNICÍPIO: SANTARÉM - PA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/TRABALHO	CUSTOS %	CUSTOS R\$	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,79		8,33	-	8,33	-	8,33	-	8,33	-	8,33
2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,55		50,00	-		-		-		-	
3 CANTEIRO DE OBRA	1,94		100,00	-		-		-		-	
4 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO RESERVATÓRIO APOIADO CONQUISTA	48,21			-	9,00	-	9,00	-	9,00	-	9,00
5 RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO RESERVATÓRIO APOIADO IRURÁ	47,50			-	10,00	-	9,00	-	9,00	-	9,00
TOTAL	100,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
ACUMULADO			#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!

